

## Паспорт лин-проекта

### Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### «Оптимизация процесса уборки игрушек в средней группе»

(название лин-проекта)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Т.Б. Челпанова, заведующий МБ ДОУ

«Детский сад № 180»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Т.Б. Челпанова

(И.О. Фамилия)



**Обоснование:**

1. Излишняя обработка информации – дублирование деятельности.
2. Ожидание выполнения деятельности по уборке игрушек другими воспитанниками.

**Общие данные:**

**Заказчик:** Татьяна Борисовна Челпанова, заведующий

**Процесс:** уборка игрушек.

**Границы процесса:** от момента окончания игры до полной расстановки игрушек на свои места.

**Руководитель лин-проекта:** Воронина В.В., старший воспитатель

**Команда лин-проекта:** Белебешко О.Г., Южанина Н.Г. воспитатели

**Цели:**

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
100 % детей умеют самостоятельно убирать игрушки по окончании игровой деятельности.	30 %	100 %

**Эффекты:**

1. Формирование умения самостоятельно убирать игрушки по окончании игровой деятельности;
2. Исключение дублирования деятельности.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – «13» января 2020 г.
2. Картирование текущего состояния (с «13» января 2020 г. по «17» января 2020 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «20» января 2020 г. по «24» января 2020 года.)
4. Составление карты целевого состояния (с «27» января 2020 г. по «31» января 2020 года).
5. Разработка плана мероприятий (с «03» февраля 2020 г. по «05» февраля 2020 года).
6. Защита плана мероприятий (с «06» февраля 2020 г. по «07» февраля 2020 года).
7. Внедрение улучшений (с «10» февраля 2020 г. по «15» мая 2020 г.)
8. Мониторинг результатов (с «18» мая 2020 г. по «22» мая 2020 г.)
9. Закрытие лин-проекта («25» мая 2020 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «26» мая 2020 г. по «29» мая 2020 г.)